

第12次東京都交通安全計画策定等スケジュール (R8.2.12時点)

	都 交通安全対策会議 同幹事会等	内閣府 中央交通安全対策会議 (※)	(参考) 都 自転車安全利用 推進協議会
令和7年 4月		(3月6日) 第1回 専門委員会議	
5月	<p>○第1回幹事会(5月15日)</p> <ul style="list-style-type: none"> 第12次東京都交通安全計画等の策定概要 国の第12次基本計画の動向 <p style="text-align: center;">済</p>	(5月19日) (中央交通安全対策会議) 第2回 専門委員会議	
6月	<p>↑</p> <p>国基本計画の方針を踏まえ、事務局で都計画の基本方針や全体構成を検討(必要の都度、関係機関へ協議)</p> <p>↓</p>		
7月		(7月16日) (中央交通安全対策会議) 第3回 専門委員会議	済
8月			<p>○第1回協議会(8月6日)</p> <ul style="list-style-type: none"> 東京都自転車安全利用推進計画の策定概要 第12次東京都交通安全計画との関係性 最近の自転車利用を取り巻く状況について 等
9月		(9月22日) (中央交通安全対策会議) 第4回 専門委員会議	事務局で都計画の基本方針や全体構成を検討(必要の都度、関係機関へ協議)
10月		<p>←</p> <p>(国) 第12次基本計画 「中間案」意見募集 (10/31~11/20)</p>	済
11月	<p>○第2回幹事会 (11月10日)</p> <ul style="list-style-type: none"> 国の第12次交通安全基本計画(中間案)について 都内の交通事故の現状について 第12次東京都交通安全計画骨子案の提示(目標数値等) <p style="text-align: center;">済</p>		<p>○第2回協議会(11月20日)</p> <ul style="list-style-type: none"> 第4次自転車安全利用計画骨子案の提示(目標数値等) 第4次自転車安全利用計画原稿
12月	12次計画の骨子案をもとに各局・関係機関による原稿執筆	<p>← 自転車施策は、記載内容を統一化 →</p>	4次計画の骨子案をもとに各局・関係機関による原稿執筆
令和8年 1月		(1月下旬) (中央交通安全対策会議) 第5回 専門委員会議	
2月	<p>○第3回幹事会 (2月12日)</p> <ul style="list-style-type: none"> 第12次東京都交通安全計画(中間案)の策定について <p>2/17~3/18 パブリックコメントの実施</p>	<p>← 同時実施 →</p> <p>中央交通安全対策会議 ○第12次基本計画決定 (予定)</p>	<p>○第3回協議会(2月12日)</p> <ul style="list-style-type: none"> 第4次自転車安全利用計画(中間案)の策定について <p>パブリックコメントの実施</p>
3月	パブリックコメント結果共有		パブリックコメント結果共有
4月	<p>交通安全対策会議(4月上旬予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 第12次交通安全計画決定、公表 	<p>第4次自転車安全利用 推進計画 決定、公表(4月上旬予定)</p>	
5月		<p>◎R8実施計画 作成 (夏完成予定)</p>	

(※内閣府の動きは想定を含む)