

第4次東京都自転車安全利用推進計画策定等スケジュール(R8.2.12時点)

	都 自転車安全利用推進協議会	(参考) 都 交通安全対策会議 同幹事会等	内閣府 中央交通安全対策会議 (※)	
令和7年 4月			(3月6日) 第1回 専門委員会議	
5月		○第1回幹事会(5月15日) ・第12次東京都交通安全計画等の策定概要 ・国の第12次基本計画の動向	(5月19日) (中央交通安全対策会議) 第2回 専門委員会議	
6月		↑ 国基本計画の方針を踏まえ、 事務局で都計画の基本方針 や全体構成を検討(必要の都 度、関係機関へ協議) ↓		
7月			(7月16日) (中央交通安全対策会議)	
8月	○第1回協議会(8月6日) ・東京都自転車安全利用推進計画の策定概要 ・第12次東京都交通安全計画との関係性 ・最近の自転車利用を取り巻く状況について 等			
9月	事務局で都計画の基本方針や全体構成を検討 (必要の都度、関係機関へ協議)			(9月22日) (中央交通安全対策会議) 第4回 専門委員会議
10月			(国) 第12次基本計画 「中間案」意見募集 (10/31~11/20)	
11月	○第2回協議会(11月20日) ・第4次自転車安全利用計画骨子案の提示(目標数値等) ・第4次自転車安全利用計画原稿作成依頼	○第2回幹事会(11月10日) ・国の第12次交通安全基本計画(中間案)について ・都内の交通事故の現状について ・第12次東京都交通安全計画骨子案の提示(目標数 値等) ・第12次東京都交通安全計画原稿作成依頼		
12月	4次計画の骨 子案をもとに 各局・関係機 関による原稿 執筆	自転車施策は、記載内容を統一化	(12月11日) 【警察庁】 交通安全教育ガイドライン公表	
令和8年 1月		12次計画の骨子案をもとに 各局・関係機関による原稿執 筆	(1月下旬) (中央交通安全対策会議) 第5回 専門委員会議	
2月	○第3回協議会(2月12日) ・第4次自転車安全利用計画(中間案)の策定について	○第3回幹事会(2月12日) ・第12次東京都交通安全計画(中間案)の策定について		
3月	2/17~3/18 パブリックコメントの実施	パブリックコメントの実施	中央交通安全対策会議 ○第12次基本計画決定 (予定)	
4月	パブリックコメント結果共有	パブリックコメント結果共有		
4月	第4次自転車安全利用推進計画 決定、公表(4月上旬予定)	交通安全対策会議(4月上旬予定) ・第12次交通安全計画決定、公表		
5月				

◎R8実施計画
作成
(夏完成予定)

(※内閣府の動きは想定を含む)