

令和 8 年度東京都交通安全実施計画策定スケジュール(案)

令和 8 年 2 月 12 日

日 程	交通安全対策会議 幹事会	事 務 局 (都民安全総合対策本部)	各局、各機関
2 月最終週目処 (第一稿作成依頼)		年次計画(案)第一稿 作成依頼	年次計画(案)第一稿 作成
3 月第 4 週目処 (第一稿提出日)		年次計画(案)第一稿 受理	年次計画(案)第一稿 提出
4 月中目処 (第二稿作成依頼) ※第 12 次計画決定後を予定		年次計画(案)第二稿 作成依頼	年次計画(案)第二稿 作成
5 月中目処 (第二稿提出日)		年次計画(案)第二稿 受理	年次計画(案)第二稿 提出
6 月～7 月目処 東京都財務局主計部協議(関係機関に主計部から直接修正依頼)及び 国業務計画の公表に伴う計画内容の加筆・修正の期間(第三稿作成依頼及び提出)			
7 月中目処	◎交通安全対策会議 <u>(書面決議予定)</u>	計画(案)承認依頼	計画(案)の承認
8 月上旬目処		◎計画公表 ◎国・区市町村等へ報告・通知	